Kostka niezgody przyczyna poslizgu w
przebudowie
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ZEOTY STOK. Dolnoslaska Stuzba Drdg i Kolei, przy wspoipracy z gming, wylonita wykonawce
przebudowy fragmentu drogi wojewodzkiej nr 390 w kierunku Ladka-Zdroju. Bedzie nim Eurovia,
ktora zrealizuje zadanie w trybie "Zaprojektuj - wybuduj". Na etapie projektowania prac odnotowano
poslizg w czasie, bowiem konserwator zabytkéw narzucit wykonanie z kostki granitowej jezdni na
znacznym odcinku tej drogi.
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Na placu Kosciuszki droga skreca pod duzym kgtem, co spowoduje wyrywanie nowej nawierzchni z
kostki

Po konsultacjach z fachowcami i odwotaniach m.in. gminy od jego decyzji, konserwator ztagodzit
swaoje oczekiwania i tym samym tylko ztotostocki plac Kosciuszki otrzyma taka nawierzchnie. Wtadze
samorzadowe przekonuja, ze rozwigzanie jest niekorzystne dla zmotoryzowanych, bo dotyczy
odcinka drogi na jej tuku pod katem 180 stopni. To oznacza, ze pojazdy z dtuzyca - a tych jest tu
niemato - spowoduja tzw. klawiszowanie kostki i szybkie jej zniszczenie. Ponadto ta nawierzchnia
przyczyni sie to do powstawania drgan w pobliskich budynkach na ul. Chrobrego i pl. Kosciuszki.
Zreszta i teraz mieszkancy tego doswiadczaja.

Na poslizg w rozpoczeciu przebudowy tez wplyneta pandemia, ktéra wstrzymata na jakis czas
prowadzenie postepowan administracyjnych, w tym wydanie przez wojewode decyzji o pozwoleniu
na budowe. To oznacza, ze roboty, ktore rusza w tym roku, zakoncza sie jesienig 2021 r.
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