ZY.0TY STOK - Zakonczono modernizacje
placu Koscielnego
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(Inf. wt.). Plac Koscielny w Zlotym Stoku przeszedl kompleksowa przebudowe, obejmujaca
m.in. modernizacje nawierzchni, wymiane oswietlenia oraz odnowienie schodéow
prowadzacych do gornej czesci miasta. Inwestycja zostala oficjalnie oddana do uzytku w
srode, 22 bm. podczas uroczystosci z udzialem wladz samorzadowych, przedstawiciela
wykonawcy, osob zaangazowanych w projekt oraz mieszkancow.

Zakres inwestycji obejmowal wykonanie nowych nawierzchni z kostki granitowej i betonowej,
przebudowe ciagow pieszych, instalacje matej architektury oraz modernizacje schodéw terenowych
taczacych plac z ul. Wolnosci. Zainstalowano nowa sie¢ wodociggowa, kanalizacje sanitarnag i
deszczowa, a takze energooszczedne oswietlenie uliczne. Prace objely rowniez wewnetrzne
podworze w dolnej czesci placu.

Catkowity koszt inwestycji wynidst ponad 2,7 mln zl, z czego 80% wartosci zadania pochodzito z
Rzadowego Funduszu Rozwoju Drég.

Realizacja inwestycji napotkata powazne trudnosci zwiazane z historycznym charakterem terenu.
Plac Koscielny znajduje sie w strefie objetej ochrona konserwatorska, co od poczatku zaktadato
mozliwos¢ pojawienia sie nieprzewidzianych komplikacji. Jednym z najpowazniejszych incydentow
byto czesciowe zawalenie sie muru dawnej mennicy z 1520 roku, potozonej na dziatce sasiadujacej z
obszarem inwestycji. Mur ten - wczesniej podkopywany przez nieustalonych sprawcow - wymagat
natychmiastowej interwencji i wspoétpracy ze wspolnota mieszkaniowa w celu przygotowania
dokumentacji do jego odbudowy.

Kolejne utrudnienia pojawity sie w dolnej czesci placu, gdzie odkryto historyczng piwnice biegnaca
od budynku Rynek 20 pod czescia modernizowanego terenu. Oznaczalo to konieczno$¢ wylaczenia
fragmentu placu z prac budowlanych oraz podjecia rozméw ze wspdtwlascicielami nieczynnego
obiektu hotelowego. Sytuacja wymusita wykonanie dodatkowej dokumentacji projektowej, w tym
dotyczacej rozbiodrki istniejacych komoérek i przeprojektowania sieci instalacyjnych - sanitarnej i
burzowej. Wszystkie te czynniki wptynety na przedtuzenie terminu realizacji inwestycji oraz
zwiekszenie zakresu robdt. Ostatecznie prace ukonczono 30 wrzesnia.
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- Mam nadzieje, Ze inwestycja bedzie przynosi¢ korzysci zaréwno pod wzgledem bezpieczeristwa, jak
i codziennego funkcjonowania mieszkaficéw oraz uzytkownikéw. Zycie pokaze jak bedzie, jak ta
kostka granitowa bedzie sie zachowywac, jak wody opadowe bedq zbierane podczas opadow deszczu.
Mamy, o ile dobrze pamietam, 72 miesiqce gwarancji - to czas na ocene jakosci wykonanych prac i
weryfikacje, czy wszystkie elementy zostaty zrealizowane prawidtowo - powiedziata burmistrzyni
Grazyna Orczyk.

Podczas odbioru technicznego odbyto sie symboliczne przeciecie wstegi, a burmistrzyni osobiscie
oprowadzita zaproszonych gosci po zmodernizowanym placu i jego zakamarkach, omawiajac
wykonane prace. W wydarzeniu wzieli udziat przedstawiciele samorzadu, radni, wykonawcy,
inspektorzy nadzoru oraz mieszkancy.
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